PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS — DATA BASE SINAPI: ABRIL/2019

SETOR RESPONSÁVEL: SUPERINTÊNDENCIA DE CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO — LS: 50,54%

OBJETO DO CONTRATO: EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA

LOCAL DA OBRA: PALMAS-TO

Nº ETAPAS PLANEJADAS: 10
TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 9.809.554,00

	13° MÊS	14° MÊS	15° MÊS	16° MÊS	17° MÊS	18° MÊS	19° MÊS	20° MÊS	21° MÊS	22° MÊS	23° MÊS	24° MÊS
TOTAL DO MÊS	R$ 434.379,43	R$ 434.379,43	R$ 434.379,43	R$ 319.622,48	R$ 319.622,48	R$ 319.622,48	R$ 209.641,24	R$ 209.641,24	R$ 209.641,24	R$ 209.641,24	R$ 209.641,24	R$ 209.641,24
TOTAL ACUMULADO	R$ 4.987.045,21	R$ 5.421.424,64	R$ 5.855.804,08	R$ 6.175.426,55	R$ 6.495.049,03	R$ 6.814.671,51	R$ 7.024.312,75	R$ 7.233.953,99	R$ 7.443.595,23	R$ 7.653.236,47	R$ 7.862.877,70	R$ 8.072.518,94

Etapa	Descrição da Etapa	Total (R$)	Início da Etapa	Término da Etapa	Duração (Dias)	13° MÊS	14° MÊS	15° MÊS	16° MÊS	17° MÊS	18° MÊS	19° MÊS	20° MÊS	21° MÊS	22° MÊS	23° MÊS	24° MÊS
1	**SUPERVISÃO TÉCNICA**	R$ 2.867.843,13	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31
						2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
2	**TOPOGRAFICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTUDOS, ANÁLISE E SUPORTE TÉCNICO**	R$ 1.747.402,75	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97	R$ 48.538,97
						2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
3	**EQUIPE LABORATÓRIAL**	R$ 595.859,29	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65
						2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
4	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS 408 NORTE E 506 NORTE.**	R$ 500.473,05	1-ago-19	1-jul-21	700	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						6,67%	6,67%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS 508 NORTE, 212 NORTE, 812 SUL, 112 SUL, 212 SUL E AVENIDA NS-10.**	R$ 695.918,85	1-ago-19	1-jul-21	700	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						6,67%	6,67%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS T-20 E T21**	R$ 524.962,43	1-ago-19	1-jul-21	700	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						6,67%	6,67%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS T-30 E T31, T32 E T33**	R$ 1.557.319,61	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32
						4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
8	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DOS SETORES SANTA FÉ E SETOR MORADA SOL I E III**	R$ 400.867,08	1-fev-20	1-set-21	578	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DA AVENIDA LO-21**	R$ 400.867,08	1-fev-20	1-set-21	578	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DA AVENIDA NS-05 E LO-05**	R$ 518.040,72	1-fev-20	1-set-21	578	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
						8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%