
PROP.:PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

OBRA:NAI (NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO)

LOCAL:ACSE 80, AMP 16, AVENIDA NS - 02, PALMAS-TO

TOTAL PERC.

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

IMPLANTAÇÃO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA 243.725,82 2,80%      -        -                     -                       -                       -                       -   100,00%     243.725,82                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

2.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 142.925,44 1,64%      -        -                     -                       -                       -                       -   50,00%       71.462,72 50,00%           71.462,72                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 394.342,59 4,53%      -        -                     -                       -                       -                       -   10,00%       39.434,26 60,00%        236.605,55 30,00%        118.302,78                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.106.272,57 12,71%      -        -                     -                       -                       -                       -   20,00%     221.254,51 50,00%        553.136,29 30,00%        331.881,77                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 393.867,90 4,53%      -        -                     -                       -                       -                       -   5,56%       21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 5,56%           21.899,06 

SEGURANÇA

6.0 INFRAESTRUTURA 45.059,99 0,52%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -   100,00%           45.059,99                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

7.0 SUPERESTRUTURA 105.762,69 1,22%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -   50,00%           52.881,35 50,00%           52.881,35                        -                          -                          -                          -                          -   

8.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 49.376,84 0,57%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -   50,00%           24.688,42 50,00%           24.688,42                        -                          -                          -                          -   

9.0 ESTRUTURA METÁLICA 189.800,26 2,18%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -   50,00%           94.900,13 50,00%           94.900,13                        -                          -                          -   

10.0 PISO 64.591,14 0,74%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           64.591,14                        -                          -                          -   

11.0 REVESTIMENTO 83.880,43 0,96%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           83.880,43                        -                          -   

12.0 PINTURA 33.743,32 0,39%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           33.743,32 

13.0 FORRO 23.343,47 0,27%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           23.343,47                        -                          -   

14.0 ESQUADRIAS 34.616,93 0,40%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -   100,00%           34.616,93                        -                          -                          -                          -   

15.0 VIDROS 54.517,72 0,63%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -   100,00%           54.517,72                        -                          -                          -                          -   

16.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.326,32 0,14%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           12.326,32                        -   

17.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 34.148,15 0,39%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           34.148,15                        -   

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 84.626,90 0,97%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%           42.313,45 50,00%           42.313,45 

19.0 COMBATE A INCÊNDIO 2.749,04 0,03%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%             1.374,52 50,00%             1.374,52 

JUSTIÇA

20.0 INFRAESTRUTURA 76.218,80 0,88%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -   100,00%           76.218,80                        -                          -                          -                          -   

21.0 SUPERESTRUTURA 172.260,36 1,98%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -   50,00%           86.130,18 50,00%           86.130,18                        -                          -                          -   

22.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 98.564,39 1,13%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%           49.282,20 50,00%           49.282,20                        -                          -   

23.0 ESTRUTURA METÁLICA 229.641,06 2,64%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%        114.820,53 50,00%        114.820,53                        -   

24.0 PISO 101.273,22 1,16%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%        101.273,22                        -   

25.0 REVESTIMENTO 142.579,85 1,64%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%        142.579,85 

26.0 PINTURA 84.798,48 0,97%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

27.0 FORRO 29.762,80 0,34%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           29.762,80 

28.0 ESQUADRIAS 69.873,13 0,80%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           69.873,13                        -                          -   

29.0 VIDROS 80.668,98 0,93%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           80.668,98                        -                          -   

30.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.556,93 0,20%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

31.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 42.420,45 0,49%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

32.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 161.523,87 1,86%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

33.0 COMBATE A INCÊNDIO 3.969,93 0,05%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

SOCIOEDUCATIVO

34.0 INFRAESTRUTURA 81.091,72 0,93%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           81.091,72                        -                          -   

35.0 SUPERESTRUTURA 186.054,12 2,14%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%           93.027,06 50,00%           93.027,06                        -   

36.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 147.807,07 1,70%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%           73.903,54 50,00%           73.903,54 

37.0 ESTRUTURA METÁLICA 213.392,77 2,45%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%        106.696,39 

38.0 PISO 124.382,65 1,43%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

39.0 REVESTIMENTO 144.374,79 1,66%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

40.0 PINTURA 111.806,98 1,28%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

41.0 FORRO 5.033,12 0,06%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

42.0 ESQUADRIAS 72.793,14 0,84%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           72.793,14 

43.0 VIDROS 67.007,78 0,77%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           67.007,78 

44.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23.966,17 0,28%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

45.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 47.468,85 0,55%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

46.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 128.919,29 1,48%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

47.0 COMBATE A INCÊNDIO 4.783,85 0,05%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

ATENDIMENTO

48.0 INFRAESTRUTURA 178.197,94 2,05%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

49.0 SUPERESTRUTURA 443.275,71 5,09%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

50.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 109.634,96 1,26%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

51.0 ESTRUTURA METÁLICA 556.625,40 6,40%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

52.0 PISO 203.614,53 2,34%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

53.0 REVESTIMENTO 246.926,83 2,84%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

54.0 PINTURA 91.541,61 1,05%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

55.0 FORRO 59.484,09 0,68%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

56.0 ESQUADRIAS 69.889,57 0,80%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

57.0 VIDROS 217.762,71 2,50%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

58.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 36.558,07 0,42%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

59.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 93.333,98 1,07%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

60.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 204.283,34 2,35%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

61.0 COMBATE A INCÊNDIO 88.402,16 1,02%      -        -                     -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

PROJETOS

62.0 PROJETOS DE ENGENHARIA/ ORÇAMENTO/ COORDENAÇÃO 334.301,38 3,84%      -        -   25,00%     83.575,35 25,00%       83.575,35 25,00%       83.575,35 25,00%       83.575,35                     -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

SUBTOTAL PERÍODO -  -  83.575,35   83.575,35     83.575,35     83.575,35     597.776,37   883.103,61       472.083,60       119.840,39       99.468,82         392.971,24       316.802,70       617.886,57       495.085,84       592.073,84       

TOTAL ACUMULADO -  -  83.575,35   167.150,69   250.726,04   334.301,38   932.077,75   1.815.181,36    2.287.264,97    2.407.105,36    2.506.574,18    2.899.545,41    3.216.348,11    3.834.234,68    4.329.320,52    4.921.394,36    

Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16Mês 08 Mês 09 Mês 10

8.703.504,35    100,00%

Mês 05 Mês 06 Mês 07

FASE PROJETO FASE OBRA

QUADRO 02 Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04
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PROP.:PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

OBRA:NAI (NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO)

LOCAL:ACSE 80, AMP 16, AVENIDA NS - 02, PALMAS-TO

TOTAL PERC.

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

IMPLANTAÇÃO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA 243.725,82 2,80%      -        -                     -                       -                       -                       -   

2.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 142.925,44 1,64%      -        -                     -                       -                       -                       -   

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 394.342,59 4,53%      -        -                     -                       -                       -                       -   

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.106.272,57 12,71%      -        -                     -                       -                       -                       -   

5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 393.867,90 4,53%      -        -                     -                       -                       -                       -   

SEGURANÇA

6.0 INFRAESTRUTURA 45.059,99 0,52%      -        -                     -                       -                       -                       -   

7.0 SUPERESTRUTURA 105.762,69 1,22%      -        -                     -                       -                       -                       -   

8.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 49.376,84 0,57%      -        -                     -                       -                       -                       -   

9.0 ESTRUTURA METÁLICA 189.800,26 2,18%      -        -                     -                       -                       -                       -   

10.0 PISO 64.591,14 0,74%      -        -                     -                       -                       -                       -   

11.0 REVESTIMENTO 83.880,43 0,96%      -        -                     -                       -                       -                       -   

12.0 PINTURA 33.743,32 0,39%      -        -                     -                       -                       -                       -   

13.0 FORRO 23.343,47 0,27%      -        -                     -                       -                       -                       -   

14.0 ESQUADRIAS 34.616,93 0,40%      -        -                     -                       -                       -                       -   

15.0 VIDROS 54.517,72 0,63%      -        -                     -                       -                       -                       -   

16.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.326,32 0,14%      -        -                     -                       -                       -                       -   

17.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 34.148,15 0,39%      -        -                     -                       -                       -                       -   

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 84.626,90 0,97%      -        -                     -                       -                       -                       -   

19.0 COMBATE A INCÊNDIO 2.749,04 0,03%      -        -                     -                       -                       -                       -   

JUSTIÇA

20.0 INFRAESTRUTURA 76.218,80 0,88%      -        -                     -                       -                       -                       -   

21.0 SUPERESTRUTURA 172.260,36 1,98%      -        -                     -                       -                       -                       -   

22.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 98.564,39 1,13%      -        -                     -                       -                       -                       -   

23.0 ESTRUTURA METÁLICA 229.641,06 2,64%      -        -                     -                       -                       -                       -   

24.0 PISO 101.273,22 1,16%      -        -                     -                       -                       -                       -   

25.0 REVESTIMENTO 142.579,85 1,64%      -        -                     -                       -                       -                       -   

26.0 PINTURA 84.798,48 0,97%      -        -                     -                       -                       -                       -   

27.0 FORRO 29.762,80 0,34%      -        -                     -                       -                       -                       -   

28.0 ESQUADRIAS 69.873,13 0,80%      -        -                     -                       -                       -                       -   

29.0 VIDROS 80.668,98 0,93%      -        -                     -                       -                       -                       -   

30.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.556,93 0,20%      -        -                     -                       -                       -                       -   

31.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 42.420,45 0,49%      -        -                     -                       -                       -                       -   

32.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 161.523,87 1,86%      -        -                     -                       -                       -                       -   

33.0 COMBATE A INCÊNDIO 3.969,93 0,05%      -        -                     -                       -                       -                       -   

SOCIOEDUCATIVO

34.0 INFRAESTRUTURA 81.091,72 0,93%      -        -                     -                       -                       -                       -   

35.0 SUPERESTRUTURA 186.054,12 2,14%      -        -                     -                       -                       -                       -   

36.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 147.807,07 1,70%      -        -                     -                       -                       -                       -   

37.0 ESTRUTURA METÁLICA 213.392,77 2,45%      -        -                     -                       -                       -                       -   

38.0 PISO 124.382,65 1,43%      -        -                     -                       -                       -                       -   

39.0 REVESTIMENTO 144.374,79 1,66%      -        -                     -                       -                       -                       -   

40.0 PINTURA 111.806,98 1,28%      -        -                     -                       -                       -                       -   

41.0 FORRO 5.033,12 0,06%      -        -                     -                       -                       -                       -   

42.0 ESQUADRIAS 72.793,14 0,84%      -        -                     -                       -                       -                       -   

43.0 VIDROS 67.007,78 0,77%      -        -                     -                       -                       -                       -   

44.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23.966,17 0,28%      -        -                     -                       -                       -                       -   

45.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 47.468,85 0,55%      -        -                     -                       -                       -                       -   

46.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 128.919,29 1,48%      -        -                     -                       -                       -                       -   

47.0 COMBATE A INCÊNDIO 4.783,85 0,05%      -        -                     -                       -                       -                       -   

ATENDIMENTO

48.0 INFRAESTRUTURA 178.197,94 2,05%      -        -                     -                       -                       -                       -   

49.0 SUPERESTRUTURA 443.275,71 5,09%      -        -                     -                       -                       -                       -   

50.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS 109.634,96 1,26%      -        -                     -                       -                       -                       -   

51.0 ESTRUTURA METÁLICA 556.625,40 6,40%      -        -                     -                       -                       -                       -   

52.0 PISO 203.614,53 2,34%      -        -                     -                       -                       -                       -   

53.0 REVESTIMENTO 246.926,83 2,84%      -        -                     -                       -                       -                       -   

54.0 PINTURA 91.541,61 1,05%      -        -                     -                       -                       -                       -   

55.0 FORRO 59.484,09 0,68%      -        -                     -                       -                       -                       -   

56.0 ESQUADRIAS 69.889,57 0,80%      -        -                     -                       -                       -                       -   

57.0 VIDROS 217.762,71 2,50%      -        -                     -                       -                       -                       -   

58.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 36.558,07 0,42%      -        -                     -                       -                       -                       -   

59.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 93.333,98 1,07%      -        -                     -                       -                       -                       -   

60.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ LÓGICA/ AR CONDICIONADO. 204.283,34 2,35%      -        -                     -                       -                       -                       -   

61.0 COMBATE A INCÊNDIO 88.402,16 1,02%      -        -                     -                       -                       -                       -   

PROJETOS

62.0 PROJETOS DE ENGENHARIA/ ORÇAMENTO/ COORDENAÇÃO 334.301,38 3,84%      -        -   25,00%     83.575,35 25,00%       83.575,35 25,00%       83.575,35 25,00%       83.575,35 

SUBTOTAL PERÍODO -  -  83.575,35   83.575,35     83.575,35     83.575,35     

TOTAL ACUMULADO -  -  83.575,35   167.150,69   250.726,04   334.301,38   

8.703.504,35    100,00%

Mês 05 Mês 06

FASE PROJETO

QUADRO 02 Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
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                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -   100,00%           84.798,48                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

100,00%           17.556,93                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

100,00%           42.420,45                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

50,00%           80.761,94 50,00%           80.761,94                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

50,00%             1.984,97 50,00%             1.984,97                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

50,00%        106.696,39                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

100,00%        124.382,65                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -   100,00%        144.374,79                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -   100,00%        111.806,98                        -                          -                          -                          -   

                       -   100,00%             5.033,12                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -   100,00%           23.966,17                        -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -   100,00%           47.468,85                        -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -   50,00%           64.459,65 50,00%           64.459,65                        -                          -                          -                          -   

                       -                          -   50,00%             2.391,93 50,00%             2.391,93                        -                          -                          -                          -   

                       -   100,00%        178.197,94                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -   50,00%        221.637,86 50,00%        221.637,86                        -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -   50,00%           54.817,48 50,00%           54.817,48                        -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -   50,00%        278.312,70 50,00%        278.312,70                        -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -   100,00%        203.614,53                        -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -   100,00%        246.926,83                        -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           91.541,61 

                       -                          -                          -                          -                          -   100,00%           59.484,09                        -                          -   

                       -                          -                          -   100,00%           69.889,57                        -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -   100,00%        217.762,71                        -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           36.558,07                        -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -   100,00%           93.333,98                        -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%        102.141,67 50,00%        102.141,67 

                       -                          -                          -                          -                          -                          -   50,00%           44.201,08 50,00%           44.201,08 

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

395.662,98       738.648,75       436.601,59       821.300,68       503.786,90       328.270,59       298.094,47       259.744,03       

5.317.057,34    6.055.706,09    6.492.307,69    7.313.608,37    7.817.395,26    8.145.665,85    8.443.760,32    8.703.504,35    

Mês 21 Mês 22

FASE OBRA

Mês 23 Mês 24Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20
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