
OBRA:  SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL E VERTICAL

LOCAL: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°

mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês

323.893,16           323.893,16         323.893,16        323.893,16            323.893,16            323.893,16          323.893,16              161.946,58         161.946,58             323.893,16         161.946,58          161.946,58             3.238.931,64              

6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 3,09% 3,09% 6,18% 3,09% 3,09% 61,80%

200.239,81           200.239,81         200.239,81        200.239,81            200.239,81            200.239,81          200.239,81              100.119,90         100.119,90             200.239,81         100.119,90          100.119,90             2.002.398,05              

3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 1,91% 1,91% 3,82% 1,91% 1,91% 38,20%

TOTAL SIMPLES 524.132,97               524.132,97            524.132,97           524.132,97               524.132,97                524.132,97             524.132,97                  262.066,48            262.066,48                 524.132,97            262.066,48             262.066,48                

PERCENTUAL SIMPLES 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00%

TOTAL ACUMULADO 524.132,97               1.048.265,94         1.572.398,91        2.096.531,88            2.620.664,85             3.144.797,81          3.668.930,78               3.930.997,27         4.193.063,75              4.717.196,72         4.979.263,21          5.241.329,69             

PERCENTUAL ACUMULADO 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 75,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%

0,62

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 ÍTEM SERVIÇOS PESO PREÇO SERVIÇO

2.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,38

1.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 


